

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA

DATA	FORMATO	PROVINCIA	COMUNE
07.01.2020	A4/A3	RE	GATTATICO
INDIRIZZO		PROGETTO	
Via Piave 6		NUOVO CAMPO IN SINTETICO	

CONOPROGRAMMA

Programmazione 1° mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Accantieramento																														
Sbancamento																														
Cordolo perimetrale																														
Impianto illuminazione																														
Posa guaina impermeabilizzante																														
Impianto irrigazione																														
Scolo laterale raccolta acqua																														
Programmazione 2° mese	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Posa massetto drenante																														
Posa manto erboso																														
Installazione recinzione																														
Finiture ed arredi																														
Fine cantiere																														

Gattatico, 07.01.2020

Il Tecnico

Sepali Geom. Debora

geom.debora.sepali@gmail.com – cell. 3286653385 – debora.sepali@geopec.it

PI 02532360357 – Albo Geometri (RE) n° 2450